
 
 
 

 

INVESTERINGSVOORSTEL 
  
Onderwerp: Aanvraag uitvoeringskrediet 2e tranche stedelijk water Arnhem  
Aandachtsveldhouder: ing. A.E.H. Looman 
Informatie bij: ir. R.B.M. Immink, manager Waterbeheer 
Zaaknummer: 223516 
Openbaarheid: Openbaar 
Bijlage(n): 1. Stand van zaken projecten 1e en 2e tranche 
Programma: Watersysteem 
Projectnummer: 81017 
Projectnaam: Stedelijk water Arnhem 
Beleidsprestatie: Normering wateroverlast (22 ha) 

HEN-doelstelling (3 km) 
 

Bruto krediet: € 627.000 
Inkomsten: €0 
Netto krediet: € 627.000 
Startmaand project: Augustus 2024 
Eindmaand project: december 2027 
 

 
 

 
 
Advies 
1. Kennisnemen van de stand van zaken van de realisatie van de 1e tranche (zie bijlage 1) 
2. Voor de uitvoering van de 2e tranche een uitvoeringskrediet van €627.000,- incl. BTW 

beschikbaar te stellen vanuit het project 81017 – stedelijk water Arnhem. 
 
Inleiding 
Gemeente Arnhem en waterschap Rijn en IJssel werken sinds 2008 nauw samen op het 
gebied van waterbergingsopgaven en klimaatverandering. In eerste instantie is deze 
samenwerking vastgelegd in waterbergingsovereenkomsten. Na een aantal extreme 
neerslag gebeurtenissen is bestuurlijk besloten om niet verder te gaan met de 
waterovereenkomsten.  
 
In plaats daarvan is een bestuurlijke afspraak opgesteld. Hierin is afgesproken dat het 
waterschap de gelden uit waterbergingsovereenkomsten inzet voor doelmatige maatregelen 
in het watersysteem in de gemeente Arnhem. Dit gereserveerde bedrag (€1.310.800,-) is 
door Waterschap Rijn en IJssel weggezet in het project ‘81017-Stedelijk water Arnhem’.  
  
In de gemeente Arnhem zijn veel initiatieven, projecten en knelpunten waarbij de gemeente 
Arnhem aan Waterschap Rijn en IJssel vraagt om te participeren. Het gaat hierbij om een 
veelheid aan onderwerpen met betrekking tot het thema Stedelijk Water met klimaatadaptie, 
droogte, waterkwaliteit, zichtbaarheid water, hittestress, wateroverlast, vergroenen, 

Advies Commissie Waterveiligheid en Watersysteem:
De vergadering heeft het voorstel op 15 april besproken. Hierbij worden meerdere 
verdiepende vragen gesteld. Het is een langjarig traject in de samenwerking met de 
gemeente Arnhem. Op basis van de bespreking adviseert de commissie het voorstel als 
hamerstuk door te geleiden naar de vergadering van het algemeen bestuur. 

Reactie college van dijkgraaf en heemraden:
Het voorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de vergadering van het algemeen 
bestuur van 6 mei a.s.
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participatie, etc. Zowel gemeente Arnhem als waterschap zetten zich in om de gevolgen van 
klimaatverandering te minimaliseren. Met de maatregelen uit de 1e tranche is daar een 
aanzet tot gedaan. Per tranche (serie projecten waaraan een financiële bijdrage wordt 
geleverd) wordt middels een investeringsvoorstel goedkeuring voor het benodigde krediet 
aangevraagd. De definitieve bijdragen en voortgang worden bewaakt middels de 
projectpeilingen in de P&C cyclus. 
 
Bij deze 2e tranche wordt een vervolg gegeven aan uitvoeringsprojecten waarbij 
maatregelen worden getroffen om de gevolgen van klimaatverandering te minimaliseren. De 
projecten zijn toegelicht in bijlage 1. 
 
Eerder genomen besluiten 
Op 3 juli 2018 heeft het college van dijkgraaf en heemraden ingestemd met: 
1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de samenwerking met gemeente Arnhem. 
2. Een voorbereidingskrediet tot een bedrag van €50.000,- beschikbaar te stellen voor de 

verdere uitwerking van een nieuwe overeenkomst met de gemeente Arnhem.  
  
Op 17 november 2020 heeft het college conform het volgende advies besloten: 
1. Kennis te nemen van de Strategie Klimaatadaptatie Arnhem 2020-2030 
2. In te stemmen met het ondertekenen van de Intentieverklaring 'Samenwerken aan een 

Klimaat adaptieve stad' Arnhem 2020-2030 en deze te laten ondertekenen door 
heemraad Wissink.  

3. In te stemmen met het toekennen van een financiële bijdrage van totaal € 56.250,- (3 jaar, 
€ 18.750,- per jaar) ten behoeve de 'Subsidieregeling Klimaatadaptatie Arnhem'.  

4. Deze bijdrage te financieren uit het project 810170 - stedelijk water Arnhem 
5. De gemeente Arnhem per brief informeren over het besluit en voorwaarden voor 

subsidiering vastleggen. 
  
Op 15 maart 2022 heeft het algemeen bestuur besloten: 
1. Instemmen met ondertekening Impulsaanvraag DPRA regio Veluwezoom 
2. Voor de uitvoering van de 1e tranche een uitvoeringskrediet van € 415.000,- incl. BTW 

beschikbaar te stellen vanuit het project 81017 – stedelijk water Arnhem.  
3. Instemmen met ondertekening van het convenant Samenwerking Klimaatadaptatie in 

Arnhem Noord 2022-2025. 
 
Onderbouwing 
1.1 Bij de 1e tranche is € 415.000,- aangevraagd voor uitvoering van een viertal projecten. 
De afgelopen jaren heeft de gemeente Arnhem samen met het waterschap gewerkt aan de 
vier projecten waar budget voor aangevraagd is. Het gaat hierbij om de volgende projecten: 
 Van Muijlwijkstraat: vergroenen en Klimaatbestendig maken van de meeste versteende 

straat van Arnhem 
 Valkenhuizen: het realiseren van waterberging in het voormalige zwembad ten behoeve 

van “water voor groen” in de zomer  
 Herinrichting Velperweg: vergroenen, herinrichting incl. klimaat bestendige maatregelen 

en nieuwe onderdoorgangen voor de beken.  
 Hommelseweg: realiseren extra waterberging bij vervangen riolering. 

In bijlage 1 is de stand van zaken per project beschreven. 
   
2.1 bijdragen aan klimaat adaptieve projecten van de gemeenten past binnen de klimaat 
strategie en koers stedelijk gebied (nieuwe naam Stad en Dorp) van waterschap Rijn en 
IJssel.  
Door samen te werken met de gemeente Arnhem bij projecten in het stedelijk gebied geven 
we uitvoering aan de Koers Stad en Dorp, Klimaatadaptatie en Koers Voorraad Beheer. 
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Binnen het stedelijk gebied is het logisch om onze opgaven en doelen te koppelen aan die 
van de gemeenten. In lijn met de Koers Stad en Dorp vindt er hierover regelmatig bestuurlijk 
en ambtelijk afstemming plaats tussen gemeente Arnhem en Waterschap Rijn en IJssel. 
Vanuit deze gezamenlijke opgaven en doelen maken we afspraken over het onderzoeken en 
prioriteren van maatregelen en het opstellen van een samenwerkingsagenda. Op 
projectniveau adviseren we en dragen we bij aan uitvoeringsmaatregelen op het gebied van 
klimaatadaptatie, voorraadbeheer en waterkwaliteit. Maar we maken ook afspraken over 
samenwerking bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (bv Spoorzone Arnhem Oost) en 
afstemming over beheer en onderhoud (bv Park Angerenstein). 
  
2.2 Met deze 2e tranche draagt het waterschap bij aan nieuwe projecten die als doel hebben 
om de effecten van klimaatverandering te verminderen.  
Met deze 2e tranche van het uitvoeringskrediet wordt verdere invulling te geven aan Stedelijk 
water Arnhem. De afgelopen jaren hebben gemeente en waterschap nauw samengewerkt 
aan het klimaat bestendig maken van Arnhem. Deze (nieuwe) projecten uit de Strategie 
Klimaatadaptatie Arnhem sluiten aan de doelstelling van het Delta Programma Ruimtelijke 
Adaptatie. De projecten leveren een bijdrage aan het oplossen van de knelpunten uit de 
stresstesten. Voor het project Dc Hartoglaan heeft Arnhem IMPULS geld aangevraagd en 
gekregen. In bijlage 2 is een korte beschrijving per project opgenomen.  
 
Kosten 
Kasritme 
Jaar Uitgaven in € Inkomsten in € 
2024 € 30.000 € 0 
2025 € 364.000 € 0 
2026 € 204.000 € 0 
2027 € 29 000 € 0  
  
Gereserveerde budget van WRIJ voor stedelijk water Arnhem  €1.310.800,- 
Beschikbaar gesteld uitvoeringskrediet 1e tranche  - €415.000,- * 
Gevraagde uitvoeringskrediet 2e tranche  - €627.000,- 
Restant budget na uitvoering 1e en 2e tranche  €268.800,- 
* Hiervan is inmiddels €127.050,- uitgegeven 
 
Bijdragen aan projecten van 2e tranche in de gemeente Arnhem: 

Project naam Bijdrage 
WRIJ  
(incl. BTW) 

Bijdrage gemeente 
Arnhem (ex BTW) 
1 

Park Beek op de Paasberg (2025) €250.000,-  Afhankelijk van 
keuzen en ambitie 2 

Schaapsdrift (zichtbare Beek op de Paasberg) (2026) €100.000,- Afhankelijk van 
keuzen en ambitie 2 

Platform Arnhem Klimaat Bestendig (2024-2027) €100.000,- €400.000,- 
Dr JC Hartoglaan (2026) €75.000,- €423.500,- 
St Jansbeek – Stadsoase (2025) €50.000,- Afhankelijk van 

keuzen en ambitie 2 
St Jansbeek – Sonsbeek visie uitwerking (2025) €25.000,- €50.000,- 
St Jansbeek – Singels (2025) €10.000,- €10.000,- 
Slijpbeek nader uitwerking visie (2024) €5.000,- €5.000,- 
Ganzenbeheer tbv waterkwaliteitsbeheer (2025-2027) €12.000,- €12.000,- 
TOTAAL €627.000,-   
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1 bijdragen van Arnhem zijn niet definitief, afhankelijk van keuzen en ambitie kunnen deze bedragen 
hoger of lager uitvallen. Definitieve bijdragen WRIJ worden op basis van doelrealisatie 
klimaatopgaven WRIJ en naar rato bepaald. 

2 deze projecten zijn onderdeel van een overkoepelende herinrichting (wijk, park of plein) waarvan de 
ambities en ontwerpkeuzes nog niet definitief zijn.  
 

Gemeente Arnhem heeft bij de 2e IMPULS aanvraag een bedrag van € 420.014,- gekregen 
(periode 2024-2027). Dit bedrag wordt besteed aan de projecten Velperweg (€ 218.537), 
Geitenkamp (€ 61.722) en Dr. JC Hartoglaan (€ 139.755).  
Meerjarenprogrammering 
Deze investering is opgenomen in de meerjarenprogrammering van het programma 
watersysteem. 
  
Taak - Watersysteembeheer 
  
Gevolgen exploitatie – Het zichtbaar maken van de Beek op de Paasberg zal meer 
onderhoudskosten vragen. Daartegenover staan dat de kosten voor het schoonhouden van 
de bestaande duikerverbinding verminderen. 
 
Kanttekeningen en risico’s 
De projecten in deze 2e tranche worden getrokken door de gemeente. Het onderdeel van het 
waterschap maakt vaak deel uit van een groter project. De planning en de programmering 
van de projecten is afhankelijk van de dynamiek in het stedelijk gebied en van de 
gemeenten. Hierdoor hebben we als waterschap minder grip op de projecten en de tijdige 
uitvoering daarvan. 
 
Juridische consequentie 
Geen 
 
Participatie en communicatie 
De gemeente heeft bij alle uitvoeringsprojecten een participatietraject waar het waterschap 
ook bij betrokken is. De Gemeente Arnhem wordt per brief op de hoogte gebracht van het 
besluit. 
 
Uitvoering 
Komende jaren tot eind 2027 


